


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ได้จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ที่ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างพัสดุต่าง ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบปีที่ผ่านมาผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้ส่วนราชการนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๖๘ เงินรายจ่ายตามเทศบัญญัติ เงินรายจ่ายค้างจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และเงินกู้จาก กสท. งบลงทุนในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงินรวม ๕๖,๐๐๖,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๔๗,๗๖๒,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ ไม่มีอยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ เป็นเงิน ๘,๑๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๘ คงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๗,๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖

(ภาพที่ ๑ : แผนภูมิสรุปรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวม (ค่าครุภัณฑ์และ สิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)



๒. จำนวนโครงการ/รายการ และจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลเขาเจ็ญ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๘๒ รายการ เป็นเงิน ๔๗,๗๖๒,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายละเอียดปรากฏดังนี้


ตารางที่ ๑ สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้วในประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จัดทำโดยวิธี	จำนวน		จำนวนเงินเบิกจ่าย	
	รายการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
เฉพาะเจาะจง	๑๗๗	๙๗.๒๕	๒๕,๙๙๖,๗๐๐.๐๐	๕๖.๔๒
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	๕	๒.๗๕	๒๑,๗๖๖,๑๐๐.๐๐	๓๘.๘๖
รวม	๑๘๒	๑๐๐.๐๐	๔๗,๗๖๒,๘๐๐.๐๐	๘๕.๒๘
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๓.๑๕	๐.๐๐	๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒	๒.๔๓	๘,๑๖๖,๘๐๐.๐๐	๑๔.๕๘
เงินคงเหลือ	-	-	๗๗,๓๐๐.๐๐	๐.๑๔
รวมทั้งสิ้น	๑๘๔	๑๐๐	๕๖,๐๐๖,๙๐๐.๐๐	๑๐๐

จากตารางข้างต้น จะพบว่า


- ๑) วิธีการที่ใช้ในการดำเนินงานมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑๗๗ รายการ คิดเป็น ร้อยละ ๙๗.๒๕ รองลงมา คือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕

(ภาพที่ ๒ : แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนรายการหรือโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)



๒) วงเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๙๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๒ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๗๖๖,๑๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๖ ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(ภาพที่ ๓: แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)



๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ได้แก่ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ระบบงาน บุคลากร ทรัพยากร และงบประมาณ พบว่า

ด้านบุคลากรเป็นด้านที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง แต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถ ควบคุมได้

ด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากร และงบประมาณ ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเหตุปัจจัย ดังนี้

- ๑) ด้านโครงสร้าง มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีครบตามโครงสร้าง
- ๒) ด้านระบบงาน การบริหารจัดการมีความชัดเจน มีเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอนทั้งเอกสารที่เป็นกระดาษ และข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓) ด้านบุคลากร มีการกำหนดมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งหัวหน้างานได้มีการให้ความรู้ คำแนะนำในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และมีการติดตามงานของเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลา
- ๔) ด้านทรัพยากร มีเครื่องมือเครื่องใช้ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
- ๕) ด้านงบประมาณ ส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรรครบถ้วน

๔. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบให้การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของ

เทศบาลตำบลเขาเจ็ญมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้ มีดังนี้ ปัจจัยภายนอก

๑.เกิดความล่าช้าเนื่องจากรายได้จากเทศบาลฯ มีไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน

๒.การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากข้อจำกัดของสถานที่

๓.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ มีการยกเลิกประกาศประกวดราคา ครั้งแรก เพราะได้รับการโอนสิทธิ เดือนกันยายน สิ้นปีงบประมาณ

๕. แนวทางการปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะ

๑.ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง

๒.ควรมีความพร้อมของแบบรูปรายการ พื้นที่ ที่จะดำเนินการ และควรระบุคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้ชัดเจน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓.เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์แล้วควรดำเนินการทันที เพื่อลดปัญหากรณี ราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ในการตั้งวงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง ควรพิจารณาราคาครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ

๔.การประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ควรกำชับให้ ผู้รับผิดชอบมีความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบเอกสาร และแบบรูปรายการที่ใช้ประกอบการประกวดราคา ก่อนที่จะนำไปประกาศเผยแพร่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้